

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลบางลึก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คณะกรรมการติดตามฯ

ธันวาคม ๒๕๖๕



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๙) และ (ข้อ ๓๐) จึงขอรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางลึก ตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑.สรุปด้านโครงการ

- จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน ๓๖๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ %
- จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ,เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ โครงการ คิดเป็น ๒๑.๘๒% ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็น ๘๑.๐๑% ของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ,เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒ โครงการ คิดเป็น ๙๖.๘๗% ของโครงการที่ลงนามสัญญา

๒.สรุปด้านงบประมาณ

- งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕ บาท คิดเป็น ๑๐๐ %
- งบประมาณที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ,เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐,๘๓๐,๘๓๘ บาท คิดเป็น ๑๒.๖๗ % ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- งบประมาณที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๓๖,๖๔๘,๙๖๙ บาท คิดเป็น ๘๙.๘๘% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ,เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙,๕๙๗,๐๓๗ บาท คิดเป็น ๘๐.๖๕% ของงบประมาณที่ลงนามสัญญา

สำหรับการติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ (ตามแบบ ผ.๐๓) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑.สรุปด้านโครงการ

- จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ %
- จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็น ๖๐ % ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๘๐ % ของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐% ของโครงการที่ลงนามสัญญา

๒.สรุปด้านงบประมาณ

- งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน ๕๓,๗๔๗,๒๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐ %
- งบประมาณที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน ๑,๑๗๑,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๒.๑๘% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- งบประมาณที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑,๑๐๗,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๙๔.๕๒% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๐๗,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐% ของงบประมาณที่ลงนามสัญญา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ ๑๒) ให้ยกเลิกความใน(๓)ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”และ(ข้อ๑๓) ให้ยกเลิกความใน(๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางลึก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑-๒
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒-๓
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓-๔
๑.๔เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔-๘
๑.๕ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๙	
๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐-๒๑
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๒-๒๕
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๖-๓๐
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๓.๓การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๑-๓๒
๓.๔การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๓
๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๔-๓๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๖
ภาคผนวก	
๑.คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางลี่	
๒.แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
๓.ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่มีลักษณะและ องค์ประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอำเภอ และแผน ชุมชน

การติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการหนึ่งๆ นั้น อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ส่วนการประเมินผลเชิงลึกนั้นเป็นการตรวจสอบว่า ผลการดำเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้จัดทำแผนได้วางไว้หรือไม่

การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน เป็นการ ติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผน ดำเนินงานประจำปีและในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้ โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

๑. การติดตามผลการดำเนินงาน (performance monitoring) เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่า ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ (input) ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาการ ดำเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงการพิจารณาผลผลิต (output) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่ กำหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงไร นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาว่าผลประโยชน์ จากโครงการได้ตกอยู่กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ performance monitoring ถูกใช้เพื่อปรับปรุงโครงการ โดยการให้ข้อมูล ย้อนกลับสู่ผู้บริหารโครงการถึงตัวชี้วัด (indicators) ผลการดำเนินงานโครงการ ทำให้สามารถตรวจสอบปัญหาและแก้ไขได้ ทันที

๒. การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (process monitoring) เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการโดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานโครงการสู่ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมี ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและ ต้นทุนของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่ตัวออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผล โครงการของทุกส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ผลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน นอกจากนี้ การประเมินผล ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้การติดตามและประเมินผล จึงเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป โดยมีการประเมินผล ๒ ประเภทได้แก่

๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ เป็นการประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินการและจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง

๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

การประเมินโครงการมีความสำคัญและคุณค่าหลายประการ คือ

๑. เป็นภารกิจที่สำคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งปัจจัยนำเข้า (inputs) กระบวนการ (process) และผลงาน (outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนำมาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพราะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน

๒. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้

๓. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน

๔. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ ย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติมีกำลังใจ มีความพึงพอใจและความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนสำคัญในการสร้างขวัญ กำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (inputs) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล ก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การประเมินผลจะทำให้ทราบว่ากระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระฉับกระเฉงของแผนงาน การประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงานจนกระทั่งจุดสุดท้ายของแผนงานจะทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร
๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินการประเมินผลโครงการนั้นเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้สนับสนุนทางการเงินได้ทราบว่า ผลการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นการประเมินผลมีบทบาทสำคัญที่จะบอกว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ หรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งและยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวบยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง และสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

(๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)

(๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)

(๓) การประเมินผลการทบทวน (Impact Evaluation)

๑.๓ แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

๑.๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๑.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ

๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัด กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองช่าง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่มุ่งเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ (ข้อ ๒๘) ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นเพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม โดยการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ข้อ ๒๙) และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๑๒)

๒. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น

๓. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผล ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ

๑.๒ เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกการรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

๑.๓ กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผนยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร

๒. วิธีการติดตามและประเมินผล

๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ

๑) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น

๒) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหาการวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบเนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ

๓.๒.๑ การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือว่าไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย

๓.๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาหู ฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

๓.๓.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะที่เด่นคือ ๑) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด ๒) มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น ให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด ๓) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด ๔) ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน ๕) ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน ๖) จดบันทึกอย่างละเอียด

๓.๓.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนัก กอง ส่วนต่างๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน ดำเนินการไปได้ตามระเบียบแบบแผนและเป็นระบบ เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ไม่แยกส่วนในการปฏิบัติงาน

๒. ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

๓. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในการพัฒนา

๔. ทำให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๕. เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ดำเนินการ

๖. ทำให้โครงการ กิจกรรม สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

๗. ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุงแก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ

๘. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. สามารถช่วยให้การดำเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น

๑๐. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไรประสบผลสำเร็จแล้ว สิ่งใดยังต้องทำต่อไป จำนวนเท่าไร อะไรจะต้องดำเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้องพัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจหรือพิจารณาต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(ปีที่ผ่านมา)

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๐	๑๓๐,๗๑๓,๐๐๐	๒๖	๑๑,๘๗๑,๐๘๐	๒๕	๑๑,๒๔๑,๑๖๖.๒๕	๒๕	๑๑,๒๔๑,๑๖๖.๒๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจปรัชา พอเพียงและการท่องเที่ยว	๔๗	๔๒,๔๒๒,๔๐๐	๓	๘๗,๐๐๐	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	๘๑	๓๓,๒๔๒,๙๖๐	๓๒	๒๐,๖๔๔,๑๕๐	๑๙	๑๗,๓๔๔,๗๘๘.๒๘	๑๙	๑๗,๓๔๔,๗๘๘.๒๘
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๑๑	๑,๔๒๘,๐๐๐	๓	๖๙๐,๐๐๐	๑	๔๘๔,๐๑๐	๑	๔๘๔,๐๑๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๔๓	๕๖,๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๘	๑๓,๔๔๒,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๗๑๐	๑	๑๒,๗๑๐
รวม	๓๕๐	๒๗๗,๓๕๓,๓๖๐	๖๕	๓๓,๔๙๒,๒๓๐	๔๖	๒๙,๐๘๒,๖๗๔.๕๓	๔๖	๒๙,๐๘๒,๖๗๔.๕๓

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางลึกตามที่ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๑.สรุปด้านโครงการ

- จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๓๕๐ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ %
- จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติและเงินจ่ายขาดสะสม จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็น ๑๘.๕๗% ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็น ๗๐.๗๗% ของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติและเงินจ่ายขาดสะสม
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐% ของโครงการที่ลงนามสัญญา

๒.สรุปด้านงบประมาณ

- งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๒๗๗,๓๕๓,๓๖๐บาท คิดเป็น ๑๐๐ %
- งบประมาณที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติและเงินจ่ายขาดสะสมจำนวน ๓๓,๔๙๒,๒๓๐ บาท คิดเป็น ๑๒.๐๗% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- งบประมาณที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒๙,๐๘๒,๖๗๔.๕๓ บาท คิดเป็น ๘๖.๘๓% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติและเงินจ่ายขาดสะสม
- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙,๐๘๒,๖๗๔.๕๓บาท คิดเป็น ๑๐๐% ของงบประมาณที่ลงนามสัญญา

๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางลึก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้

๑) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๓๔,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๙	๕๓,๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๖	๗๖,๓๐๐,๕๐๐.๐๐	๑๓๕	๑๐๓,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๐	๑๖๐,๙๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจปรัชาญา พอเพียงและการ ท่องเที่ยว	๓๐	๕,๐๗๒,๔๐๐.๐๐	๓๐	๔,๙๘๒,๔๐๐.๐๐	๔๕	๔๒,๑๗๒,๔๐๐.๐๐	๔๗	๔๒,๔๒๒,๔๐๐.๐๐	๔๙	๕๒,๐๐๖,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	๗๓	๒๙,๖๒๐,๔๐๐.๐๐	๗๔	๓๐,๐๐๐,๔๐๐.๐๐	๗๙	๓๓,๑๓๐,๔๐๐.๐๐	๘๑	๓๓,๒๔๒,๙๖๐.๐๐	๘๓	๓๕,๔๔๙,๓๔๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ บริหาร	๑๑	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๑๔	๓๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๔	๖๓,๙๓๓,๕๓๐.๐๐	๒๕	๔๗,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๒	๕๕,๘๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๓	๖๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๗	๑๑,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๙	๑๓,๙๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๗	๑๑,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑๓,๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๐,๗๙๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๙๘	๑๑๓,๙๐๘,๘๐๐.๐๐	๒๕๗	๑๖๗,๓๕๐,๘๓๐.๐๐	๒๙๓	๒๑๒,๓๒๘,๓๐๐.๐๐	๓๔๔	๒๕๐,๒๓๓,๓๖๐.๐๐	๓๖๒	๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕.๐๐


๒)จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๕	
	จำนวน	จำนวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๐	๑๖๐,๙๓๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรัชาญาพอเพียงและการท่องเที่ยว	๔๙	๕๒,๐๐๖,๔๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๘๓	๓๕,๔๔๙,๓๔๕.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕๓	๖๑,๖๗๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑๐,๗๙๒,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๖๒	๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕.๐๐


๓) จำนวนโครงการและงบประมาณที่นำมาบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๓,๖๐๑,๙๒๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์พอเพียงและการท่องเที่ยว	๓	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๑	๒๑,๔๙๕,๗๔๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๒	๒๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๗๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม	๕๐	๒๖,๓๕๗,๖๖๘

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๖๕)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๖๕)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



๔) รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๕)
และผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ราษฎร์พัฒนา ม.๑๑	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๓,๘๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบ คันคลองม่วง ฝั่งซ้าย ม.๔	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๗๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกตัดใหม่ ซอยหีบปินาค ม.๑๒	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๔	โครงการซ่อมแซมงานโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภคในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางลึก	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๓๖๑,๙๒๓	๔๘๑,๙๒๓	(ดำเนินการแล้ว)
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยพยุหยาปรีอ ๔ ม.๙	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยประชาร่วมใจ ม.๑๐	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.นามอญ ซอย ๒ ม.๖	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๘	โครงการก่อสร้างป้ายชั่วคราว สำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางลึก ม.๔	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๕,๙๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกซอยพลังราษฎร์พัฒนา ม.๑๒	โอน งบประมาณ	กองช่าง	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๘,๘๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๑	โครงการก่อสร้างโรงเก็บเรียวาว	โอน งบประมาณ	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๑๑ โครงการ				๓,๖๐๑,๙๒๓	๓,๕๔๒,๖๒๓	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรัษฎาพอเพียงและการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ไม้ผล	เทศบัญญัติ	สำนักปลัดฯ	๔๖,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ ดำเนินการ)
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำสบู่ สมุนไพร	เทศบัญญัติ	สำนักปลัดฯ	๒๖,๐๐๐	๒๕,๙๒๔	(ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูป อาหารการทำแหนมหมูและไส้กรอก อีสาน	เทศบัญญัติ	สำนักปลัดฯ	๒๘,๐๐๐	๒๗,๕๘๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๓ โครงการ				๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๕๐๔	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้นำท้องถิ่น	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๔,๐๓๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่รัฐบาลกำหนด	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๓	โครงการสนับสนุนอบรมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆแก่กลุ่มเสี่ยงในตำบลบางลึก	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๘๗๐	(ดำเนินการแล้ว)
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า อดุลยเดชวิกรมฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๔๐,๐๐๐	๔๕,๐๕๔	(ดำเนินการแล้ว)
๖	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลบางลึก	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติในตำบลบางลึก	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๗๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๘	โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๗๒๓	(ดำเนินการแล้ว)
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๘๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๑๒๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา ม.๕	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๑๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๓	โครงการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๑๓,๕๙๔,๘๐๐	๑๒,๑๘๒,๘๐๐	(ดำเนินการแล้ว)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑๔	โครงการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๙๖,๐๐๐	๒,๖๐๕,๖๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๕	โครงการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๖	โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางลึก	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๗	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนในตำบล	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๔๗๖,๓๒๐	๔๗๖,๓๒๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๘	โครงการจัดจ้างครูอาสาสอนภาษาต่างประเทศให้กับประชาชน	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๙	โครงการอุดหนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เครื่องเล่นแก่เด็กเล็ก	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๕๑๑,๔๒๕	๔๖๓,๘๑๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๐	โครงการจัดอบรมวินัยจราจรในตำบลบางลึก	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙,๙๑๒	(ดำเนินการแล้ว)
๒๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในตำบล	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๒๓	โครงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในด้านต่างๆ	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๒๔	โครงการอุดหนุนจัดจ้างครูผู้สอนในโรงเรียนวัดบางลึก	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๕	โครงการอุดหนุนจัดจ้างครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านศาลาลอย	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๖	โครงการอุดหนุนจัดจ้างครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านหนองเนียน	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๗	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับส่วนราชการหรือองค์กรเอกชน	เทศบาลบุญดี	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๔๑,๓๐๕	(ดำเนินการแล้ว)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๒๘	โครงการอุดหนุนอาหาร (กลางวัน) โรงเรียนบ้านศาลา ลอย	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๑๘๙,๐๐๐	๑๗๓,๒๕๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๙	โครงการอุดหนุนอาหาร (กลางวัน) โรงเรียนบ้านหนอง เนียน	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๓๐๒,๔๐๐	๒๘๗,๗๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓๐	โครงการอุดหนุนอาหาร (กลางวัน) โรงเรียนวัดบางลึก	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๒๐๕,๘๐๐	๒๐๔,๗๕๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓๑	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๑๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
รวม ๓๑ โครงการ				๒๑,๔๙๕,๗๔๕	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	เทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ) (วิกฤติCOVID-๑๙)
รวม ๒ โครงการ				๒๕๐,๐๐๐	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาค ขอยศาลประดิษฐ์ ม.๒	เทศบาลฯ	กองช่าง	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาค สายเนินทอง ม.๓	เทศบาลฯ	กองช่าง	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๙๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๒ โครงการ				๗๑๐,๐๐๐	๖๘๙,๙๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการสำรวจรังวัดแนวเขต ที่ดินสาธารณะประโยชน์	เทศบาลฯ	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๙,๑๘๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๑ โครงการ				๒๐๐,๐๐๐	๙,๑๘๐	

สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๐	๑๖๐,๙๓๕,๐๐๐	๑๑	๓,๖๐๑,๙๒๓	๑๑	๓,๕๔๒,๖๒๓	๑๑	๓,๕๔๒,๖๒๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจปรัชา พอเพียงและการท่องเที่ยว	๔๙	๕๒,๐๐๖,๔๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒	๕๓,๕๐๔	๒	๕๓,๕๐๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม	๘๓	๓๕,๔๔๙,๓๔๕	๓๑	๒๑,๔๙๕,๗๔๕	๒๐	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	๒๐	๑๘,๓๑๐,๑๒๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	-	๐	-	๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ	๕๓	๖๑,๖๗๕,๐๐๐	๒	๗๑๐,๐๐๐	๒	๖๘๙,๙๐๐	๒	๖๘๙,๙๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑๐,๗๙๒,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๑๘๐	๑	๙,๑๘๐
รวม	๓๖๒	๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕	๕๐	๒๖,๓๕๗,๖๖๘	๓๖	๒๒,๖๐๕,๓๓๑	๓๖	๒๒,๖๐๕,๓๓๑

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางลึกตามที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕สรุปได้ดังนี้

๑.สรุปด้านโครงการ

- จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๓๖๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ %
- จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๘๑%ของโครงการที่บรรจุไว้ทั้งหมด
- จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็น ๗๒%ของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็น๑๐๐% ของโครงการที่ลงนามสัญญา

๒.สรุปด้านงบประมาณ

- งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕บาท คิดเป็น ๑๐๐ %
- งบประมาณที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติจำนวน ๒๖,๓๕๗,๖๖๘บาท คิดเป็น ๘.๑๘% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ทั้งหมด
- งบประมาณที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๒๒,๖๐๕,๓๓๑บาท คิดเป็น๘๕.๗๖% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒,๖๐๕,๓๓๑บาท คิดเป็น ๑๐๐%ของงบประมาณที่ลงนามสัญญา

๓.รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.๐๓)ที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
และผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เทศบัญญัติ	กองคลัง	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	เครื่องปรับอากาศ	เทศบัญญัติ	กองคลัง	๔๓,๔๐๐	๔๐,๙๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	เทศบัญญัติ	กองคลัง	๘,๐๐๐	๗,๘๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๔	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens	เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	๒๗,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงานประมวลผล	เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๗	กล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์ครบ ชุดพร้อมติดตั้ง	เทศบัญญัติ	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๘	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๔๖,๕๐๐	๔๔,๕๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๙	เครื่องพ่นยา	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒๕,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๐	ปั๊มซัมเมอร์ส	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๑	ปั๊มลม	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒๒,๐๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๒	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๒,๕๐๐	๐	(ไม่ได้ดำเนินการ)
๑๓	ปั๊มจ่ายสารเคมี	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๔	เรือพายขนาด ๓๒ ฝีพายพร้อมไม้ พาย	เทศบัญญัติ	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	โอน งบประมาณ	กองคลัง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม				๑,๑๗๑,๘๐๐	๑,๑๐๗,๕๐๐	

สำหรับการติดตามและประเมินผลบัญชีครุภัณฑ์ (ตามแบบ ผ.๐๓) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลบางลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ดังนี้

๑.สรุปด้านโครงการ

- จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ %
- จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็น ๖๐% ของโครงการที่บรรจุไว้ทั้งหมด
- จำนวนโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๘๐% ของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐% ของโครงการที่ลงนามสัญญา

๒.สรุปด้านงบประมาณ

- งบประมาณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน ๕๓,๗๔๗,๒๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐ %
- งบประมาณที่นำมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ จำนวน ๑,๑๗๑,๘๐๐บาท คิดเป็น ๒.๑๘% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ทั้งหมด
- งบประมาณที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๑,๑๐๗,๕๐๐บาท คิดเป็น ๙๔.๕๒% ของงบประมาณที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๐๗,๕๐๐บาท คิดเป็น ๑๐๐% ของงบประมาณที่ลงนามสัญญา

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายนามอญ ซอย ๑ (นาเทพ) พร้อมบล็อกระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านนามอญ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลึก	งบกรมส่งเสริม	กองช่าง	๑,๐๓๖,๗๐๐	๑,๐๓๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเนียน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางลึก	งบกรมส่งเสริม	กองช่าง	๑,๔๕๓,๑๐๐	๑,๔๔๒,๙๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๒ โครงการ				๒,๔๘๙,๘๐๐	๒,๔๗๘,๙๐๐	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานใช้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(เงินแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เชื่อมริมคลองม้ายัง หมู่ที่ ๕	งบกรมส่งเสริม	กองช่าง	๔๗๘,๑๐๓	๔๗๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายดอนรักย์ ซอย๒(ศรีเมือง) หมู่ที่ ๑๐ (ฝั่งดอนรักย์)	งบกรมส่งเสริม	กองช่าง	๘๒๗,๒๐๐	๖๑๐,๐๐๐	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม ๒ โครงการ				๑,๓๐๕,๓๐๓	๑,๐๘๖,๐๐๐	

**รายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๕)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ประชาสามัคคีเชื่อมถนนฝายนา (ฝั่งถนนฝายนา) ม.๕	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๙,๖๘๙	๔๙๘,๕๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยจันทร์ทอง ม.๒	เงินสะสม	กองช่าง	๑๑๘,๗๘๑	๑๑๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคัน คลองหนองหยาง (ซอย๑)(เข้าทาง โรงแรมปาล์มสวีท) ม.๒	เงินสะสม	กองช่าง	๒๓๕,๓๗๓	๒๓๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เขาหาด(ซอย ๓) ม.๑๑ ต.บางลึก เชื่อม ม.๖ ต.สะพลี	เงินสะสม	กองช่าง	๓๖๘,๙๘๗	๓๖๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกซอยศาลพ่อตาเหล็ก ม.๑๒	เงินสะสม	กองช่าง	๑๔๕,๓๒๙	๐	(ไม่สามารถ ดำเนินการได้)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ราษฎร์พัฒนา ส่วนที่เหลือ ม.๑๒	เงินสะสม	กองช่าง	๔๕๗,๔๙๒	๔๕๖,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกเขาสี่เสียด ซอย ๑ ม.๑๑	เงินสะสม	กองช่าง	๘๕๔,๘๙๕	๐	(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เลียบคันคลองม้ายังฝั่งขวา ม.๕	เงินสะสม	กองช่าง	๔๙๖,๔๑๔	๔๙๒,๕๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรุ นาปรือ ๑ ม.๙ (ส่วนที่เหลือเชื่อม ถนน ขพ ๑๐๐๓)	เงินสะสม	กองช่าง	๖๙๗,๑๖๘	๕๐๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยหนองหยาง ซอย ๒ (ฝั่งโรงปูนเทคคอน) ม.๒	เงินสะสม	กองช่าง	๑๔๓,๓๐๐	๑๔๒,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยจำรัสเจริญ ม.๙ (ส่วนที่เหลือ)	เงินสะสม	กองช่าง	๑๔๘,๖๓๙	๑๔๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๒	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอยพิทักษ์ธรรม ม.๘	เงินสะสม	กองช่าง	๓๘๑,๔๙๖	๓๕๘,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพร ไตรรัตน์ ม.๑	เงินสะสม	กองช่าง	๔๔๙,๖๙๙	๔๔๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ดอน รักษ ซอย ๑ (รางน้ำ) ม.๑๐ (ส่วนที่เหลือ)	เงินสะสม	กองช่าง	๔๕๗,๔๙๒	๔๕๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกซอยหัวสระ ม.๖ เชื่อม ม.๔	เงินสะสม	กองช่าง	๒๓๑,๓๘๑	๒๒๙,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัง ค้ำควม ม.๓ ต.บางลึก เชื่อม ม.๑ ต.นาชะอัง	เงินสะสม	กองช่าง	๔๑๑,๑๐๒	๔๐๙,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยประจักษ์ ม.๓	เงินสะสม	กองช่าง	๕๓๗,๔๙๐	๓๘๐,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย อารีราษฎร์(หลังโชคดีเค) ม.๔	เงินสะสม	กองช่าง	๔๕๗,๔๙๒	๔๕๗,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคัน คลองหนองหยาง (ซอย๑) ม.๒ (ฝั่ง ถนนทางหลวง ชพ ๑๐๐๑)	เงินสะสม	กองช่าง	๒๙๖,๔๘๔	๒๙๕,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุกสายคันคลองหนองหยาง (ซอย๒) พร้อมยกระดับ ม.๒ (ข้างธนาคารหมู่บ้าน)	เงินสะสม	กองช่าง	๓๒๕,๔๔๗	๓๒๔,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยริมคลอง ม.๑	เงินสะสม	กองช่าง	๒๑๔,๖๑๓	๒๑๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้า หินคลุก ซอยหนองจิก ม.๑	เงินสะสม	กองช่าง	๓๓,๖๔๔	๓๓,๐๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๒๒ โครงการ				๗,๙๖๒,๔๐๗	๖,๕๕๔,๐๐๐	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เลียยวัดศาลาลอย หมู่ที่ ๗ เชื่อม วัดวิหาร หมู่ที่ ๖ ต.บางลึก	เงินสะสม	กองช่าง	๒,๔๑๙,๒๗๐	๐	(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
๒	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	กองช่าง	๑๗๗,๖๒๐	๑๗๗,๖๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
๓	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค สายซอยบำรุงสุข หมู่ที่ ๑	เงินสะสม	กองช่าง	๑๑๘,๗๗๐	๑๑๘,๗๐๐	(ดำเนินการแล้ว)
รวม ๓ โครงการ				๒,๗๑๕,๖๖๐	๒๙๖,๓๐๐	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางลึก

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๐
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๐
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้านเทคนิค SWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

๓.๒) ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางลึก**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางลึก**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไรจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปในอนาคต	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective)โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔ (๕)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่สัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเสี่ยงล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข นวัตกรรม ฯลฯ	(๕)	๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.โครงการพัฒนา(ต่อ) ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและปริมาณผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

๓.๓) วิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางลึก ตามยุทธศาสตร์กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

(ส่วนที่ ๒) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๐	๑๑	๒๒
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปศุสัตว์พอเพียงและการท่องเที่ยว	๔๙	๓	๖
๓. การพัฒนาด้านคนและสังคม	๘๓	๓๑	๖๒
๔. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๒	๔
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕๓	๒	๔
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑	๒
รวม	๓๖๒	๕๐	๑๐๐

(ส่วนที่ ๓) ผลการดำเนินงานความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางลึกในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๗%	๑๓%	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๓%	๑๗%	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๔%	๒๖%	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๖%	๑๔%	-
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔%	๑๖%	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๖%	๒๔%	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๘%	๒๒%	-
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗%	๑๓%	-
ภาพรวม	๘๑.๘๗%	๑๘.๑๓%	-

จากการติดตามประเมินตนเอง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางลึกในภาพรวม มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๗% มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๓%ไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐%

แบบที่ ๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางลึกในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการสำรวจข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๕%	๑๕%	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗๘%	๒๒%	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๒%	๒๘%	-
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๑%	๑๙%	-
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๓%	๗%	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๙%	๑๑%	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๓%	๒๗%	-
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๖%	๑๔%	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๔%	๖%	-
ภาพรวม	๘๓.๔๙%	๑๖.๕๖%	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน ๑๐๐ คน โดยเทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน ๑๔ ชุมชนในตำบลบางลึก โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๙% มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖% ไม่พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๐%

๓.๔) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่เทศบาลตำบลบางลึกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๖. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๘. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๙. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๓.๕) สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล(พ.ศ.๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๓,๕๔๒,๖๒๓	-	-	๑๒๙	๑๕๗,๓๔๒,๓๗๗	๑๔๐	๑๖๐,๙๓๕,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปรัชญาพอเพียงและการท่องเที่ยว	๒	๕๓,๕๐๔	-	-	๔๗	๕๑,๙๕๒,๘๙๖	๔๙	๕๒,๐๐๖,๔๐๐
๓. การพัฒนาด้านคนและสังคม	๒๐	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	-	-	๖๓	๑๓,๙๕๓,๖๐๐	๘๓	๓๒,๒๖๓,๗๒๔
๔. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	-	๐	-	-	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๒	๖๘๙,๙๐๐	-	-	๕๑	๖๑,๒๘๕,๑๐๐	๕๓	๖๑,๙๗๕,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๙,๑๘๐	-	-	๒๔	๑๐,๗๘๒,๘๒๐	๒๕	๑๐,๗๙๒,๐๐๐
รวม	๓๖	๒๒,๖๐๕,๓๓๑	-	-	๓๒๖	๒๙๖,๘๙๔,๗๙๓	๓๖๒	๓๑๙,๕๐๐,๑๒๔


การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ(ปี ๒๕๖๕)		เงินสะสม(ปี ๒๕๖๕)		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓,๕๔๒,๖๒๓	๑๕.๖๗	๖,๕๕๔,๐๐๐	๙๕.๖๗	๑๐,๐๙๖,๖๒๓	๓๔.๒๘
๒. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจปรัชญาพอเพียง และการท่องเที่ยว	๕๓,๕๐๔	๐.๒๔	-	-	๕๓,๕๐๔	๐.๑๘
๓. การพัฒนาด้านคน และสังคม	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	๘๑	-	-	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	๖๒.๑๖
๔. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	-	-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๖๘๙,๙๐๐	๓.๐๖	๒๙๖,๓๐๐	๔.๓๓	๙๘๖,๒๐๐	๓.๓๕
๖. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๙,๑๘๐	๐.๐๔	-	-	๙,๑๘๐	๐.๐๓
รวม	๒๒,๖๐๕,๓๓๑	๑๐๐	๖,๘๕๐,๓๐๐	๑๐๐	๒๙,๔๕๕,๖๓๑	๑๐๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๐	๑๖๐,๙๓๕,๐๐๐	๑๑	๓,๖๐๑,๙๒๓	๑๑	๓,๕๔๒,๖๒๓	๑๑	๓,๕๔๒,๖๒๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรัชาพอเพียงและการท่องเที่ยว	๔๙	๕๒,๐๐๖,๔๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒	๕๓,๕๐๔	๒	๕๓,๕๐๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๘๓	๓๕,๔๔๙,๓๔๕	๓๑	๒๑,๔๙๕,๗๔๕	๒๐	๑๘,๓๑๐,๑๒๔	๒๐	๑๘,๓๑๐,๑๒๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๑,๕๒๘,๐๐๐	๒	๒๕๐,๐๐๐	-	๐	-	๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕๓	๖๑,๖๗๕,๐๐๐	๒	๗๑๐,๐๐๐	๒	๖๘๙,๙๐๐	๒	๖๘๙,๙๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕	๑๐,๗๙๒,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๙,๑๘๐	๑	๙,๑๘๐
รวม	๓๖๒	๓๒๒,๓๘๕,๗๔๕	๕๐	๒๖,๓๕๗,๖๖๘	๓๖	๒๒,๖๐๕,๓๓๑	๓๖	๒๒,๖๐๕,๓๓๑

แผนภูมิรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ (พ.ศ.2565)



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น	ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๒	เนื่องจากแผนที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและควรชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก

๑.คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางลึก



คำสั่งเทศบาลตำบลบางลึก

ที่ ๑๒๕/๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก

ตามที่ ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางลึก ที่ ๒๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก ไปแล้ว นั้น

เนื่องด้วย ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางลึก กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางลึก เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๘) เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางลึก ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| (๑) นายอนันต์ ทองขุย | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคล้า | |
| (๒) นายวิวัฒน์ คล้ายอักษร | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนรักษ์ | |
| (๒) นายขวัญรินทร์ อินทร์ช่วย | กรรมการ |
| สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเนียน | |
| (๔) นางกมลรัตน์ สัตบรรณ | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ชุมชนบ้านศาลาลอย หมู่ที่ ๗ | |
| (๕) นายธรรมบุญ ปราบมาก | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ชุมชนบ้านนาปรือ หมู่ที่ ๙ | |
| (๖) นางวรรณิ จันทร์ประนต | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก | |
| (๗) นายอภิชาติ ทินแก้ว | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลอย | |
| (๘) นางสาวสุพร วัฒวิทยาคม | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบางลึก | |
| (๙) นายอวิชชัย หอมละออ | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางลึก | |
| (๑๐) ร้อยตรีสวัสดิ์ พิบูลย์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๘ บ้านศาลาลอย
(ด้านราชการ) | |
| (๑๑) นายอนันต์ สิทธิยากรณ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑ บ้านท่ากระดาน
(ด้านรับเหมาก่อสร้าง) | |

ให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

๒.แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เทศบาลตำบลบางลึก
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
- ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี (พ.ศ.๒๕๖๓)

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจปรัชาพอเพียงและการท่องเที่ยว		
๓) การพัฒนาด้านคนและสังคม		
๔) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
๕) การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ		
๖) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
รวม		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
ภาพรวม			

แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ๑. เพศ | (๑) ชาย | (๒) หญิง | |
| ๒. อายุ | (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี | (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี | (๓) ๓๑ - ๔๐ ปี |
| | (๔) ๔๕ - ๕๐ ปี | (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี | (๖) มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | (๑) ประถมศึกษา | (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า |
| | (๔) ปริญญาตรี | (๕) สูงกว่าปริญญาตรี | (๖) อื่น ๆ |
| ๔. อาชีพหลัก | (๑) รับราชการ | (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว |
| | (๔) รับจ้าง | (๕) นักเรียนนักศึกษา | (๖) เกษตรกร |
| | (๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

๓.ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.11




2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคันคลองม่วง ฝั่งซ้าย ม.4



3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกตัดใหม่ซอยหีบปีนาค ม.12



4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกซอยพรุณาปรีอ 4 ม.9



5.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกซอยประชาร่วมใจ ม.10



6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.นามอญ ซอย 2 ม.6



7.โครงการก่อสร้างป้ายชั่วคราวสำนักงานเทศบาลตำบลบางลึก



8.โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำสุ่มนไพร



9.โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารทำแหนมหมูและไส้กรอกอีสาน



10.โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน



11.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี



12.โครงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธง



13.โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์ผู้สูงอายุ



14.โครงการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์คนพิการ



15.โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางลึก



16.โครงการจัดหาสื่อการเรียน การสอน



17.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.



18.โครงการอุดหนุนอาหาร(กลางวัน)ให้โรงเรียนในตำบลบางลึก



19.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยศาลประติษฐ์ ม.2



20.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายเนินทอง ม.3

